

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «НОШ №2
с. Гехи им. Т.Э. Эльдарханова»
от «19» февраля 2022г.

**План разработки образовательной программы начального общего
образования**

Ноябрь 2021 -май 2022			
Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР Тепсуркаева П.О.	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР Тепсуркаева П.О.	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР . Тепсуркаева П.О.	
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.04.2022	Заместитель директора по УР Тепсуркаева П.О учителя- предметники	
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР Тепсуркаева П.О, учителя внеурочной деятельности	
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР Тепсуркаева П.О.	

Рабочая программа воспитания.	До 31.05.2022	Учителя начальных классов.	
Организационный раздел			
Учебный план;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР Тепсуркаева П.О	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ
План внеурочной деятельности;	До 31.05.2022	Руководитель ШМО Межидова Я.А.	
Календарный учебный график;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР Тепсуркаева П.О.	
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;	До 31.05.2022	Руководитель ШМО Межидова Я.А.	
Характеристика условий реализации программы начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УР Тепсуркаева П.О, учителя начальных классов .	